和田县2020年塔瓦库勒乡辣椒烘干车间建设项目资金绩效监控报告

（跟踪巡查记录）

项目名称：和田县2020年塔瓦库勒乡辣椒烘干车间建设项目

项目库编号：653221-2020-NY-009

项目基本情况：

项目主管单位:和田县商务和工业信息化局

实施单位: 和田县塔瓦库勒乡人民政府

投资金额：2000万元

资金来源：财政扶贫资金
建设内容：单层多段侧循环链板式烘干机1套；烘干厂房24米x250米，其中:规划烘干线两条,先实施一条生产线；车间配电：1000KVA电缆，变压器，锅炉房，天然气储存罐120m³。龙头企业（红安公司）投资200万元，建设内容为辣椒烘干车间地面硬化16000平方米。

建设地点：塔瓦库勒乡巴克墩村
建设期限：2020年3月-6月
监控节点：2020年5月

参加人员：艾买提江·萨吾提、陈洪权
跟踪情况：

监控时点资金到位、支付情况
项目总投资2000万元，截至5月31日，到位资金2000万元，到位率100%；实际支付491.5万元，支付率24.58%。
二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）

1.该项目共设置三级指标16个，已完成7个，完成率43.75%。

2.计划新建辣椒烘干车间建筑面积3340.96㎡，实际完成新建辣椒烘干车间建筑面积3340.96㎡，完成率100%；计划新建值班化验室建筑面积61.48㎡，实际完成新建值班化验室建筑面积61.48㎡，完成率100%；计划采购辣椒烘干机数量1台，实际完成采购辣椒烘干机数量1台，完成率100%；计划采购配套系统数量53套，完成率100%。
三、存在问题

1．项目档案的资料是否完整

项目未实施完毕，档案资料在不断补充完善。

2．实施方案内容与实际建设内容是否一致

均一致。
3．资金支付与项目实施进度是否一致；

截至5月31日，资金支付率24.58%，项目完成率43.75%，无偏差。
4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。

无偏差。
五、纠偏措施及整改建议

无。
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