和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设项目资金绩效监控报告
（跟踪巡查记录）
项目名称：和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设项目
项目库编号：653221-2020-XM-010
项目基本情况：
项目主管单位:和田县农业农村局
实施单位: 和田县罕艾日克镇
投资金额：158.4万元
资金来源：扶贫资金
建设内容新建660平米鸽舍1栋，采购抽风机24台，常式电阻锅炉2台，油变变压器及配套1台，笼具198组，无动力屋顶风机12台。
建设地点：罕艾日克镇帕尔其村。
建设期限：2020年1月-6月
监控节点：2020年5月31日
参加人员：何建国，陈源文，阿娜尔古丽
跟踪情况：
1、 监控时点资金到位、支付情况
项目总投资158.4万元，截至8月31日，到位资金158.4万元，到位率100%；实际支付86.31万元，支付率54%。
二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）
[bookmark: _GoBack]1.该项目共设置三级指标14个，已完成3个，完成率21.43%。
2..项目新建鸽舍数量1座，实际建设1座，完成率100%；计划采购常式电阻锅炉数量2台，实际完成采购常式电阻锅炉数量2台，完成率100%；计划采购油变变压器及配套数量1台，实际完成采购油变变压器及配套数量1台，完成率100%；计划采购无动力屋顶风机数量12台，实际完成采购无动力屋顶风机数量12台，完成率100%。
三、存在问题
1．项目档案的资料是否完整
项目未实施完毕，档案资料补充完善中。
2．实施方案内容与实际建设内容是否一致
一致
3．资金支付与项目实施进度是否一致；
截至5月31日，资金支付率54%，项目完成率54%，偏差0%。
4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。
无
四、纠偏措施及整改建议
无。
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